

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ**

Aprobada mediante Resolución No 16732 del 20 de Diciembre de 2010

REG-VP-RGN-08**Planeación, ejecución y evaluación de proyectos****Versión 01**
Fecha: Abril de 2011
Página 1 de 4**TIPO DE PROYECTO.**

Pedagógico	<input type="checkbox"/>	Institucional	<input type="checkbox"/>	Preventivo	<input type="checkbox"/>	De Mejora	<input checked="" type="checkbox"/>	Correctivo	<input type="checkbox"/>
------------	--------------------------	---------------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------	-------------------------------------	------------	--------------------------

DESCRIPCIÓN O NOMBRE DEL PROYECTO.

Calidad camino de crecimiento continuo 2012- 2014

RESPONSABLE DEL PROYECTO: Coordinadora de calidad**JUSTIFICACIÓN (Si es necesario se contempla el marco legal).**

La Institución Educativa requiere de un proyecto de Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento continuo que propicie el ajuste a los procedimientos de la práctica institucional, contribuyendo al mejoramiento de los procesos de formación integral y fortalecimiento de la comunidad educativa en todos sus ámbitos.

En este proceso se parte del horizonte institucional, direccionamiento fundamental para el ajuste de los procedimientos correspondientes a las cuatro gestiones del sistema de gestión de la calidad, para que con su implementación en el marco del ciclo PHVA, se mejoren continuamente los diferentes procesos educativos.

Es importante el fortalecimiento de las habilidades de los auditores, realizar el seguimiento y la medición de los procesos y los productos respecto a las políticas y a los objetivos, socializar los resultados y tomar acciones para el mejoramiento continuo.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ

Aprobada mediante Resolución No 16732 del 20 de Diciembre de 2010

REG-VP-RGN-08

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos

Versión 01
Fecha: Abril de 2011
 Página 2 de 4

OBJETIVO (S) PROYECTO:	INDICADOR Y FÓRMULA.	META (S):
Implementar los procedimientos del SGC de la Institución Educativa para generar el mejoramiento continuo.	Implementar en un 100% los procedimientos del SGC # procedimientos implementados/total de procedimientos	100%

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	FECHA
Verificar la necesidad de ajustes a la documentación de cada gestión, de acuerdo a la evaluación Institucional, la evaluación de satisfacción y el seguimiento de PROANTIOQUIA	Líder de cada Gestión	Febrero a mayo de 2013
Elaborar Manual de Calidad	Comité de Calidad	Marzo 2013
Verificar los avances en la implementación de los procedimientos de cada gestión.	Rectora	Agosto 2013
Ajustar la documentación que se requiera en los procedimientos.	Líder de cada Gestión	Febrero, marzo 2013
Aprobar los nuevos documentos	Rectora	Abril 2013
Definición de metas y proyectos para consolidar el Plan estratégico.	Líder de Gestión	En reuniones mensuales del comité de calidad
Verificar que el sistema de calidad cumple con los requisitos especificados y se logren los objetivos.	Audidores	Septiembre 2013
Encuentro con los equipos de gestión.	Rectora y coordinadores	Semestral

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ**

Aprobada mediante Resolución No 16732 del 20 de Diciembre de 2010

REG-VP-RGN-08**Planeación, ejecución y evaluación de proyectos****Versión 01**
Fecha: Abril de 2011
Página 3 de 4

Informe semestral sobre el estado del indicador	Líder de Gestión	Según matriz de indicadores
Elaboración y Socialización de boletines, del sistema de gestión de la calidad, para la comunidad educativa	Rol de Comunicación	Cada periodo académico
Publicar en la página Web de la Institución la documentación de los procesos cada que haya cambios.	Responsable de la pág web	Todo el año
Aplicar y analizar la Evaluación Institucional	Rectora	Octubre 2013
Elaborar Informe de Estado de Procesos	Líder de cada Gestión	Mayo a julio 2013
Proponer, analizar y aprobar los ajustes pertinentes	Líderes de Gestión	Noviembre 2013- enero 2014

RECURSOS: _____**PRESUPUESTO:** _____**RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y CIERRE:** Coordinadora de calidad**DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO:****FECHA DEL SEGUIMIENTO**



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS VIECO ORTIZ

Aprobada mediante Resolución No 16732 del 20 de Diciembre de 2010

REG-VP-RGN-08

Planeación, ejecución y evaluación de proyectos

Versión 01
Fecha: Abril de 2011
Página 4 de 4

Se hizo los ajustes a la documentación de cada gestión, de acuerdo a la evaluación Institucional, la evaluación de satisfacción y el seguimiento de PROANTIOQUIA	Mayo 2013
Se elaboró el Manual de Calidad, fue socializado con todos los profesores, aprobado en el comité de calidad y en el consejo Directivo	Mayo 2013
Se Verificó los avances en la implementación de los procedimientos de cada gestión y se hicieron los ajustes pertinentes.	Mayo 2013
Se hizo el ajuste a la documentación que se requiera en los procedimientos y fueron aprobados en el comité de calidad.	Junio 2013
El plan estratégico fue ajustado de acuerdo a la evaluación institucional y a los nuevos factores claves de éxito	Junio 2013
Se han dado dos encuentros con los equipos de gestión, lo que ha permitido mayor apropiación del SGC y sentido de pertenencia.	Junio 2013
Se han elaborado 4 boletines y socializados 9 con padres de familia y estudiantes. Se viene publicando en la pág web los avances del SGC	Junio 2013
EVALUACIÓN Y CIERRE AL FINALIZAR EL AÑO LECTIVO	FECHA

EFFECTIVIDAD DEL PROYECTO	SI	NO X
----------------------------------	----	------